



COMUNE DI SASSARI


INTERPELLANZA

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Sindaco, Giunta e Assessori Comunali

Oggetto: Ritardo sul termine dei lavori inerenti il complesso l'Ex Ma



Foto del 20 ottobre 2020



ANNOTATO

che da tempo questo meraviglioso spazio attende di essere messo a disposizione della città;



EVIDENZIATO

che l'Ex Ma, secondo quanto già determinato, può (terminati i lavori e i collaudi) attraverso l'Accademia Sironi, in base ad una convenzione siglata con l'Università e il Comune di Sassari, gestire nell'immediato e proficuamente il complesso;

SOTTOLINEATO

che la quarta commissione visitò il complesso alle ore 12,00 del giorno giovedì 12 dicembre del 2019 e in tale contesto aveva ricevuto indicazioni su un termine dei lavori previsto nel mese di gennaio 2020 (prima del Covid). Sono trascorsi ben nove mesi e la situazione del complesso appare preoccupante rispetto ad una immediata consegna e anche per alcune particolari situazioni;

Considerato quanto sopra esposto, con la presente interpellanza, si sollecita il Sindaco, la Giunta e l'assessore competente ad una accelerazione per il termine dei lavori contestualmente ad una serie di verifiche sugli stessi in modo da restituire ai cittadini sassaresi questo importante complesso.

Sassari, 20.10.2020

Il Consigliere del Gruppo di Minoranza

Mariolino Andria